ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к отчету о ходе реализации Плана мероприятий по реализации Стратегии развития города-курорта Пятигорска до 2020 года и на период до 2025 года в 2017 году
 План мероприятий по реализации Стратегии развития города-курорта Пятигорска до 2020 года и на период до 2025 года, утвержденной решением Думы города Пятигорска от 24 сентября 2009 года № 84-46 ГД, на 2017 год (далее – План), утвержденный постановлением администрации города Пятигорска от 05.06.2017 № 2094,  разработан в соответствии с Федеральным законом от 28 июня 2014 года № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации» и  решением Думы города Пятигорска от 24 сентября 2009 года № 84-46 ГД  «Об утверждении Стратегии развития города-курорта Пятигорска до 2020 года и на период до 2025 года», в целях реализации Стратегии развития города-курорта Пятигорска до 2020 года и на период до 2025 года.

План определяет перечень мероприятий по реализации Стратегии развития города-курорта Пятигорска до 2020 года и на период до 2025 года на 2017 год по двум разделам: «Раздел 1. Муниципальные программы» и «Раздел 2. Инвестиционные проекты и прочие мероприятия». Разделы включают в себя цели, задачи и мероприятия стратегии на 2017 год.
В 2017 году из 46 мероприятий Плана выполнено в полном объеме 42 мероприятия (91,3%), не выполнено – 4 мероприятия (8,7%), в том числе:

из раздела 1.  Муниципальные программы:

 Цель 1. Формирование инновационного парка «Экология жизни»,
 Задача: Улучшение санитарно-экологического состояния городской окружающей среды», целевой индикатор «Количество высаженных деревьев и кустарников» ниже запланированного в связи с непроведением благотворительных работ на территории городских лесов по посадке деревьев и кустарников в период 2017 года;

Цель 5. Повышение удовлетворенности горожан уровнем и качеством  жизни – материальным положением, возможностями самореализации в труде и отдыхе, комфортной для проживания городской средой, 
Задача: Укрепление здоровья населения на протяжении всей жизни, повышение качества и доступности медицинских услуг, целевой индикатор «Увеличение количества введенных в эксплуатацию детских площадок на территории города-курорта Пятигорска» ниже запланированного в связи с отсутствием финансирования в 2017 году;
Задача: Обеспечение доступности и качества образования, целевой индикатор «Доля выпускников общеобразовательных учреждений, прошедших ГИА за курс среднего общего образования, в общей численности выпускников общеобразовательных учреждений» ниже запланированного в связи со снижением успеваемости по предмету математика;
из раздела 2. Инвестиционные проекты и прочие мероприятия:
Цель 4. Развитие макрорегионального курортно-туристского центра, качественно обновленной индустрии гостеприимства
Проект «Строительство водолечебного, спортивно-развлекательного термального комплекса на юго-восточном склоне г. Машук» в 2017 году не реализовывался в связи с тем, что земельный участок, на котором предполагалось строительство проекта, расположен во второй зоне санитарной (горно-санитарной) охраны курорта федерального значения, использование которых ограничено в соответствии с действующим законодательством.
Отчет о ходе реализации Плана мероприятий по реализации Стратегии развития 
города-курорта Пятигорска до 2020 года и на период до 2025 года в 2017 году 
Раздел 1. Муниципальные программы
	№ п/п
	Наименование целевого индикатора 
	Единицы измерения
	Значение целевого индикатора на 2017 год
	Отклоне-ние от  плана 
	Комментарий

	
	
	
	план
	факт
	
	

	Цель 1. Формирование инновационного парка «Экология жизни»

	Задача: Улучшение санитарно-экологического

состояния городской окружающей среды

	1.
	Количество высаженных деревьев и кустарников
	шт.
	29510
	1799
	-27711
	Благотворительные работы на территории городских лесов по посадке деревьев и кустарников в период 2017 года не проводились. Посадка деревьев и кустарников велась только в период проведения акции «Зеленая волна» и при проведении общегородских субботников.

	2.
	Количество ликвидированных стихийных свалок
	ед. 
	1205
	1123
	-82
	Фактическое количество образовавшихся и ликвидированных свалок

	3.
	Количество проведенных субботников 
	ед. 
	5
	22
	+17
	Показатель превысил ожидаемый уровень, что является положительной тенденцией

	4.
	Количество выбросов в атмосферный воздух загрязняющих веществ, отходящих от стационарных источников
	т./га
	1,24
	0,39
	-0,85
	Фактическое значение индикатора ниже запланированного уровня, что является положительной динамикой

	Цель 2. Развитие макрорегионального курортно-туристского центра, качественно обновленной индустрии гостеприимства

	Задача: Создание курортно-туристского кластера

	1.
	Количество  туристических  маршрутов   в   городе Пятигорске
	ед. 
	25
	25
	0
	

	2.
	Количество койко-мест средств размещения в работе в санаторно-курортном  и гостиничном комплексе
	ед. 
	7000
	7848
	+848
	Показатель превысил ожидаемый уровень, что является положительной тенденцией

	3.
	Количество отдыхающих в санаторно-курортном и гостиничном комплексе
	тыс. чел.
	182,8
	183,0
	+0,2
	Показатель превысил ожидаемый уровень, что является положительной тенденцией

	4.
	Доля реконструированных и благоустроенных терренкуров в общей протяженности терренкуров на территории города-курорта Пятигорска
	%
	27,9
	28,0
	+0,1
	Показатель превысил ожидаемый уровень, что является положительной тенденцией

	Цель 3. Создание южнороссийского финансового и делового Центра

	Задача: Развитие предпринимательства

	1.
	Число субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 10 тыс. человек населения
	ед. 
	585,6
	584,0
	-1,6
	По результатам проведения сплошного статистического обследования субъектов малого и среднего предпринимательства в 2015 г., министерством экономического развития Ставропольского края в начале 2017 г. были изменены плановые показатели числа субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 10 тыс. человек населения. Плановый показатель на 2017 год составил - 578,2 ед. Согласно Порядку разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города-курорта Пятигорска, утвержденному постановлением администрации города Пятигорска от 08.11.2013 г. № 4175, не допускается изменение индикаторов и показателей программы на текущий год, в связи с чем плановый показатель «число субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 10 тыс.человек населения» не был изменен. Фактически, исходя из значения, доведенного до администрации города Пятигорска министерством экономического развития СК, показатель выполнен (План - 578,2 ед.; факт - 584 ед.).

	2.
	Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций
	%
	37,3
	37,4
	+0,1
	Показатель превысил ожидаемый уровень, что является положительной

	Цель 4. Сохранение и развитие уникального историко-культурного облика Пятигорска как национального достояния России

	Задача: Сохранение памятников истории и культуры, уникальных историко-культурных и природных территорий города Пятигорска

	1.
	Рост числа культурных мероприятий
	ед. 
	850
	872
	22
	Показатель превысил ожидаемый уровень, что является положительной тенденцией

	2.
	Количество пользователей библиотек
	тыс. чел.
	64,2
	64,7
	+0,5
	Показатель превысил ожидаемый уровень, что является положительной тенденцией

	3.
	Сохранение и увеличение количества самодеятельных творческих коллективов
	ед. 
	103
	105
	+2
	Показатель превысил ожидаемый уровень, что является положительной тенденцией

	4.
	Увеличение доли недвижимых памятников истории, находящихся в удовлетворительном состоянии
	%
	54
	54
	0
	

	Цель 5. Повышение удовлетворенности горожан уровнем и качеством  жизни – материальным положением, возможностями самореализации

в труде и отдыхе, комфортной для проживания городской средой

	Задача: Укрепление здоровья населения на протяжении всей жизни, повышение качества и доступности медицинских услуг

	1.
	Увеличение численности населения города, систематически занимающегося физической культурой и спортом
	чел.
	120
	120
	0
	

	2.
	Увеличение количества спортсменов города, ставших победителями и призёрами краевых, региональных, всероссийских и  международных соревнований, а также вошедших в состав сборных команд Ставропольского края, ЮФО и РФ по видам спорта 
	чел.
	2
	628
	+626
	Показатель превысил ожидаемый уровень, что является положительной тенденцией

	3.
	Увеличение количества введенных в эксплуатацию детских площадок на территории города-курорта Пятигорска
	ед.
	15
	0
	-15
	Отсутствие финансирования в 2017 году

	Задача: Увеличение объемов и повышение качества жилищного фонда

	1.
	Доля площади жилищного фонда с высокой степенью износа, расположенного на территории, подлежащей развитию
	%
	100
	100
	0
	

	2.
	Сокращение количества обращений граждан и юридических лиц, связанных с необходимостью формирования комфортных условий проживания на территории города-курорта Пятигорска средствами архитектурного благоустройства и озеленения
	ед.
	13
	11
	-2
	Фактическое значение индикатора ниже запланированного уровня, что является положительной динамикой

	3.
	Доля площади отремонтированных дворовых территорий и проездов к дворовым территориям по протяженности дворовых отношению к общей территорий и проездов к дворовым территориям, нуждающихся в ремонте
	%
	6,87
	7,89
	+1,02
	Показатель превысил ожидаемый уровень, что является положительной тенденцией

	4.
	Доля граждан из числа участников (инвалидов) Великой Отечественной войны; бывших несовершеннолетних узников концлагерей, гетто, других мест принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в период второй мировой войны; лиц, награжденных знаком "Жителю блокадного Ленинграда"; вдов (вдовцов) погибших (умерших) участников и инвалидов Великой Отечественной войны; родителей погибших участников боевых действий, которым оказана адресная помощь по ремонту жилых помещений
	%
	*0,95

(4,46)
	1,19
	+0,24
	В связи с уменьшением объема финансирования подпрограммы (постановление администрации города Пятигорска от 12.02.2017 
№ 1353) плановое значение индикатора 4,46 было изменено и составило 0,95

	Задача: Создание условий для интеграции людей с ограниченными возможностями в городскую среду

	1.
	Количество поездок в «Социальном такси», предоставленных инвалидам-колясочникам и инвалидам ВОВ
	чел.
	205
	192
	-13
	Услуги «Социального такси» инвалидам-колясочникам и инвалидам ВОВ предоставлены
в полном объеме согласно поданным заявкам 

	Задача: Обеспечение доступности и качества образования

	1.
	Удельный вес численности населения в возрасте 5-18 лет, охваченного образованием, в общей численности населения в возрасте 5-18 лет
	%
	98,0
	98,0
	0
	

	2.
	Доля детей в возрасте от 1 до 6 лет, обучающихся по программам дошкольного образования
	ед. 
	76,5
	77,2
	+0,7
	Показатель превысил ожидаемый уровень, что является положительной тенденцией

	3.
	Доля выпускников общеобразовательных учреждений, прошедших ГИА за курс среднего общего образования, в общей численности выпускников общеобразовательных учреждений
	%
	98,4
	97,6
	-0,8
	Снижение успеваемости по предмету математика

	Задача: Развитие дорожно-транспортной системы города

	1.
	Доля протяженности автомобильных дорог (улиц) местного значения города-курорта Пятигорска, улучшивших свое техническое состояние по отношению к общей протяженности дорог (улиц) местного значения
	%
	43,44
	64,15
	+20,71
	Показатель превысил ожидаемый уровень, что является положительной тенденцией

	2.
	Доля дорожно-транспортных происшествий к общему количеству зарегистрированных транспортных средств по городу-курорту Пятигорску
	%
	0,25
	0,25
	0
	

	Цель 6. Совершенствование системы муниципального управления,  стандартизация и регламентации муниципальных услуг, развитие программно-целевого подхода и принципов проектного управления, подготовка менеджеров инновации

	Задача: Оптимизация структурно-функциональных характеристик муниципальных органов и муниципальных учреждений в целях эффективного исполнения управленческих функций и обеспечения высокого качества и доступности муниципальных услуг

	1.
	Удовлетворенность населения деятельностью администрации города Пятигорска
	%
	44,7
	45,2
	+0,5
	Показатель превысил ожидаемый уровень, что является положительной тенденцией

	Задача: Повышение эффективности местного формирования и расходования бюджета

	1.
	Удельный вес расходов бюджета города-курорта Пятигорска, формируемых в рамках муниципальных программ города-курорта Пятигорска, в общем объеме расходов бюджета города-курорта Пятигорска
	%
	Не менее 90,0
	99,19
	+9,19
	Показатель превысил ожидаемый уровень, что является положительной тенденцией

	2.
	Объем исполнения бюджета города-курорта Пятигорска в части расходов 
	%
	Не менее 91,0
	99,1
	+8,1
	Показатель превысил ожидаемый уровень, что является положительной тенденцией

	3.
	Доля объектов недвижимого имущества, на которые зарегистрировано право муниципальной собственности города-курорта Пятигорска, в общем количестве объектов недвижимого имущества, подлежащих государственной регистрации в муниципальную собственность города-курорта Пятигорска
	%
	60
	81
	+21
	В связи с усовершенствованием системы подачи документов на государственную регистрацию в электронном виде на сайте Росреестра достигнуто более высокое  значение индикатора

	4.
	Доля земельных участков, на которые зарегистрировано право муниципальной собственности города-курорта Пятигорска, в общем количестве земельных участков, подлежащих регистрации в муниципальную собственность города-курорта Пятигорска
	%
	73
	89
	+16
	В связи с усовершенствованием системы подачи документов на государственную регистрацию в электронном виде на сайте Росреестра достигнуто более высокое  значение индикатора

	5.
	Доля площади земельных участков, вовлеченных в хозяйственный оборот
	%
	55
	75
	+20
	Скорректировано согласно сведений статистической формы 22-1


	Раздел 2. Инвестиционные проекты и прочие мероприятия

	Формирование инновационного парка «Экология жизни»

	№ п/п
	Наименование проекта (мероприятия)
	Ответственный исполнитель
	Источник финансирования
	Объем финансирования на 2017 год, тыс. руб.
	Комментарий



	
	
	
	
	план
	факт
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1.
	Рекультивация полигона по ул. Маршала Жукова (изготовление проектно-сметной документации)
	МУ «Управление архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства администрации г. Пятигорска»

	Всего
	2 890,0
	2 890,0
	Разработана проектно-сметная документации на рекультивацию полигона 

	
	
	
	Федер.
	
	
	

	
	
	
	Краевой
	
	
	

	
	
	
	Местн.
	2 890,0
	2 890,0
	

	
	
	
	Внебюдж.
	
	
	

	2.
	Строительство блочно-модульной котельной на нужды теплоснабжения многоквартирного жилого дома по ул. Власова, 51
	муниципальное учреждение «Управление архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства администрации города Пятигорска

	Всего
	
	
	Выполнен монтаж котельной.  Обвязка и подключение котельной к сети газораспределения будут выполнены в 2018 году. 



	
	
	
	Федер.
	
	
	

	
	
	
	Краевой
	
	
	

	
	
	
	Местн.
	
	2464,9
	

	
	
	
	Внебюдж.
	
	
	

	
	
	
	Внебюдж.
	
	
	

	Развитие макрорегионального курортно-туристского центра, качественно обновленной индустрии гостеприимства

	№ п/п
	Наименование проекта (мероприятия)
	Ответственный исполнитель
	Источник финансирования
	Объем финансирования на 2017 год, тыс. руб.
	Комментарий



	
	
	
	
	план
	факт
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1.
	Реконструкция благоустройства парков и скверов города 
	
	
	
	
	

	1.1.
	Реконструкция Комсомольского парка
	МУ «Управление архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства администрации г. Пятигорска»
	Всего
	21 052,6  
	21 052,6  
	Выполнено благоустройство Комсомольского парка площадью 11445 кв.м

	
	
	
	Федер.
	18 800,0 
	18 800,0 
	

	
	
	
	Краевой
	1 200,0 
	1 200,0 
	

	
	
	
	Местн.
	1 052,6 
	1 052,6 
	

	
	
	
	Внебюдж.
	 
	
	

	1.2.
	Реконструкция парка Победы
	МУ «Управление архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства администрации г. Пятигорска»
	Всего
	
	53 642,8
	Выполнено благоустройство площадью 12000 м2.  произведена укладка асфальта, износоустойчивой плитки; 

проложены инженерные сети для освещения и пожарной сигнализации;

вся мемориальная группа объектов выполнена в красном граните.  Главную аллею на ее пересечении с боковыми украсил фонтан диаметром в 16 м, оформленный в виде ордена «Победа»; 

на склоне дамбы восстановлен прежний фонтан каскадного типа, облицованный красным гранитом. Большая площадка перед ним предназначена для проведения крупных городских мероприятий;

парк украсили кустарники сирени и бирючины, а 46 туй символизируют города воинской славы.



	
	
	
	Федер.
	
	
	

	
	
	
	Краевой
	
	50 620,6 
	

	
	
	
	Местн.
	
	3022,2 
	

	
	
	
	Внебюдж.
	 
	
	

	2.
	Реконструкция и благоустройство терренкуров и зон отдыха в курортной зоне города, в том числе оборудование элементами благоустройства, информационными щитами и табличками 
	МУ «Управление архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства администрации г. Пятигорска»
	Всего
	23 881,4 
	7 160,9
	Осуществлялось благоустройство центральной части парка «Цветник». Оформлен каскад лестниц от галереи к Пушкинским ваннам, установлены скамьи, запущен  новый  фонтан. Реализован проект архитектурно-художественного освещения Академической (Елизаветинской) галереи. Прекрасным дополнением к подсветке Академической галереи стали цветочные часы диаметром 6-6,5 метров с вечерней подсветкой

	
	
	
	Федер.
	 
	
	

	
	
	
	Краевой
	19 851, 1 
	
	

	
	
	
	Местн.
	4 030,3 
	7160,9
	

	
	
	
	Внебюдж.
	
	
	

	3.
	Строительство водолечебного, спортивно-развлекательного термального комплекса  на юго-восточном склоне г. Машук
	ООО «Ставропольторг»
	Всего
	56 000,0
	
	Проект в 2017 году не реализовывался в связи с тем, что земельный участок, на котором предполагалось строительство проекта, расположен во второй зоне санитарной (горно-санитарной) охраны курорта федерального значения, использование которых ограничено в соответствии с действующим законодательством.



	
	
	
	Федер.
	 
	
	

	
	
	
	Краевой
	 
	
	

	
	
	
	Местн.
	 
	
	

	
	
	
	Внебюдж.
	56 000,0
	
	

	Создание южнороссийского финансового и делового Центра

	1.
	Строительство офисно-складского комплекса оптово-розничной торговли в рамках проекта электронной коммерции Bumaga-s.ru 
	ООО «Бумага-С»
	Всего
	14 000,0
	14 000,0
	Осуществлялось строительство

	
	
	
	Федер.
	 
	 
	

	
	
	
	Краевой
	 
	 
	

	
	
	
	Местн.
	 
	 
	

	
	
	
	Внебюдж.
	14 000,0
	14 000,0
	

	Сохранение и развитие уникального историко-культурного облика Пятигорска 
как национального достояния России

	1.
	Реконструкция кинотеатра «Другар»
	ООО «Сахара»
	Всего
	35 000,0
	40 000,0
	Осуществлялось строительство

	
	
	
	Федер.
	 
	 
	

	
	
	
	Краевой
	 
	 
	

	
	
	
	Местн.
	 
	 
	

	
	
	
	Внебюдж.
	35 000,0
	40 000,0
	

	Повышение удовлетворенности горожан уровнем и качеством жизни – материальным положением, возможностями самореализации в труде и отдыхе, комфортной для проживания городской средой

	1.
	Реконструкция и ремонт улиц города Пятигорска
	МУ «Управление архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства администрации г. Пятигорска»
	Всего
	128 816,7 
	340 450,7
	В рамках софинансирования выполнено работ по ремонту 104,7 тыс. кв.м.  дорог. Привлечение средств краевого бюджета позволило произвести работы на 71 улице города

	
	
	
	Федер.
	 
	
	

	
	
	
	Краевой
	110 178,4 
	322 844,3
	

	
	
	
	Местн.
	18 638,3
	17 606.4
	

	
	
	
	Внебюдж.
	 
	
	

	2.
	Строительство подземного пешеходного перехода на пересечении улицы Мира и улицы Украинская
	муниципальное учреждение «Управление архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства администрации города Пятигорска
	Всего
	
	2 158,1
	Велись строительные работы

	
	
	
	Федер.
	
	
	

	
	
	
	Краевой
	
	
	

	
	
	
	Местн.
	
	2 158,1
	

	
	
	
	Внебюдж.
	
	
	

	3.
	Ремонт дворовых территорий
	МУ «Управление архитектуры, строительства и жилищно-коммунального 
хозяйства администрации г. Пятигорска»
	Всего
	42 105,3
	42 105,3
	Отремонтировано  19 дворовых территорий многоквартирных домов 

	
	
	
	Федер.
	37 600,0
	37 600,0
	

	
	
	
	Краевой
	2 400,0
	2 400,0
	

	
	
	
	Местн.
	2 105,3
	2 105,3
	

	
	
	
	Внебюдж.
	
	
	

	4.
	Строительство общеобразовательной школы на 500 учащихся по ул. Мира, 187
	МУ «Управление архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства администрации г. Пятигорска»
	Всего
	64 972,2
	159 767,2
	Школа введена в эксплуатацию

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Федер.
	
	
	

	
	
	
	Краевой
	31 635,0
	146 529,0
	

	
	
	
	Местн.
	33 607,2
	13 238,2
	

	
	
	
	Внебюдж.
	
	
	

	5.
	Строительство «Ледовой арены»
	ООО «Вымпел»
	Всего
	27 000,0
	27 000,0
	Объект введен в эксплуатацию


