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	ИНФОРМАЦИЯ

	о степени выполнения контрольных событий муниципальных программ города-курорта Пятигорска за 2022 год

	
	
	
	
	

	№ п/п
	Наименование муниципальной программы, контрольных событий 
	Количество контрольных событий, всего
	Количество выполненных контрольных событий
	Количество невыполненных контрольных событий

	1
	2
	3
	4
	5

	
	ВСЕГО по программам:
	449
	434
	15

	
	из них:
	
	
	

	
	
	
	
	

	1.
	Муниципальная программа города-курорта Пятигорска «Развитие образования»  
	81
	78
	3

	
	невыполненное контрольное событие 54:
Участие во всероссийском этапе конкурса "Учитель года"

	
	причина невыполнения контрольного события 54:
[bookmark: _GoBack]По результатам регионального этапа конкурса преподаватели города Пятигорска не вышли на Всероссийский этап.

	
	невыполненное контрольное событие 72:
Организовано восхождение представителей образовательных учреждений и производственных коллективов города Пятигорска на вершину горы Бештау

	
	причина невыполнения контрольного события 72:
Мероприятие отменено в связи с погодными условиями.

	
	невыполненное контрольное событие 78:
Проведен городской финал детской военно-спортивной игры «Зарничка»

	
	причина невыполнения контрольного события 78:
Мероприятие не проводилось, в связи с принятыми ограничительными мерами по нераспространению коронавирусной инфекции.

	
	

	2.
	Муниципальная программа города-курорта Пятигорска «Социальная поддержка граждан»  
	63
	60
	3

	
	невыполненное контрольное событие 45:
Проведение сверки реестров отдельных категорий граждан, имеющих право на приобретение льготного месячного проездного билета для проезда в городском пассажирском автобусном транспорте, по мере их поступления, и формирование акта сверки

	
	причина невыполнения контрольного события 45:
Сверки реестров отдельных категорий граждан, имеющих право на приобретение льготного месячного проездного билета для проезда в городском пассажирском автобусном транспорте, не проводились в связи с тем, что реестры отдельных категорий граждан, имеющих право на приобретение льготного месячного проездного билета для проезда в городском пассажирском автобусном транспорте, не предоставлялись. В 2022 году транспортные предприятия, осуществляющие перевозки городским пассажирским автобусным транспортом льготных категорий граждан, не обращались в администрацию города Пятигорска за предоставлением субсидии.

	
	невыполненное контрольное событие 46:
Проведение сверки реестров участников (инвалидов) ВОВ, имеющих право бесплатного (льготного) проезда в городском автобусном транспорте, по мере их поступления, и формирование акта сверки

	
	причина невыполнения контрольного события 46:
Сверки реестров участников (инвалидов) ВОВ, имеющих право бесплатного (льготного) проезда в городском автобусном транспорте, не проводились в связи с тем, что реестры участников (инвалидов) ВОВ, имеющих право бесплатного (льготного) проезда в городском автобусном транспорте не предоставлялись. В 2022 году транспортные предприятия, осуществляющие перевозки городским автобусным транспортом участников (инвалидов) ВОВ, не обращались в администрацию города Пятигорска за предоставлением субсидии.

	
	невыполненное контрольное событие 51:
Ежемесячная денежная выплата заслуженным работникам народного хозяйства РФ, РСФСР (СССР) осуществлялась ежемесячно

	
	причина невыполнения контрольного события 51:
Ежемесячная денежная выплата заслуженным работникам народного хозяйства РФ, РСФСР (СССР) не производилась в связи с изменением демографической ситуации и отсутствием заявлений от данной категории граждан.

	
	

	3.
	Муниципальная программа города-курорта Пятигорска «Развитие жилищно-коммунального хозяйства, градостроительства, строительства и архитектуры»  
	15
	14
	1

	
	невыполненное контрольное событие 7:
Завершение строительства МКД для переселения граждан

	
	причина невыполнения контрольного события 7:
Не выполнение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на территории города-курорта Пятигорска по строительству многоквартирного дома по ул. Пальмиро Тольятти связанно с тем, что муниципальные контракты, заключенные ООО «Дебют», предусматривали завершение строительства жилых домов в декабре 2021 года (l корпус) и в июле 2022 года (2 корпус). В связи с резким удорожанием строительных материалов и ресурсов была проведена корректировка локальных сметных расчетов на строительство домов, проведена повторная государственная экспертиза, а также внесены изменения в проектное решение строительства 1 корпуса и проведена повторная государственная экспертиза, что повлекло продление срока окончания работ по контракту до августа 2022 года. По состоянию на 05.09.2022г. наблюдалось низкое освоение средств на строительстве жилых домов (l корпус – 59%, корпус - З7%), заказчиком принято решение о расторжении указанных контрактов. 13.10.2022г. заключены муниципальные контракты с ООО "СТРОЙ ТО СЕРВИС".

	
	
	
	
	

	4.
	Муниципальная программа города-курорта Пятигорска «Молодежная политика»  
	35
	35
	0

	
	

	5.
	Муниципальная программа города-курорта Пятигорска «Сохранение и развитие культуры»  
	40
	38
	2

	
	невыполненное контрольное событие 12:
Проведена театрализованная программа, народные гуляния «Широкая Масленица»

	
	причина невыполнения контрольного события 12:
Отменено на основании постановления администрации города Пятигорска от 01.03.22 г. № 551

	
	невыполненное контрольное событие 36:
Разработана научно-проектная и проектная документация на реконструкцию с элементами реставрации объекта культурного наследия

	
	причина невыполнения контрольного события 36:
По условиям заключенного муниципального контракта № 1 от 23 ноября 2021 г. срок выполнения работ до 01.12.2022 г. Однако, в установленный контрактом срок результаты работ со стороны исполнителя представлены не были.
По состоянию на 31.12.2022 г. разработанная научно-проектная и проектная документация для объекта культурного наследия регионального значения «Здание городской Думы, в котором в 1918г. выступал с докладом С.М.Киров» направлена на проверку в АУ СК «Государственная экспертиза в сфере строительства» на предмет правильности применения сметных нормативов, индексов и методологии выполнения сметной документации. Ориентировочный срок завершения проверки – до 31.03.2023 г.

	
	

	6.
	Муниципальная программа города-курорта Пятигорска «Экология и охрана окружающей среды»  
	18
	18
	0

	
	

	7.
	Муниципальная программа города-курорта Пятигорска  «Развитие физической культуры и спорта»  
	15
	13
	2

	
	невыполненное контрольное событие 14:
Выполнены работы по реконструкции запасного футбольного поля с искусственным покрытием с подогревом на стадионе "Центральный" города Пятигорска

	
	причина невыполнения контрольного события 14:
Заключен муниципальный контракт № 0121200004721000584 от 27.07.2021). Плановый срок завершения работ, согласно контракта – май 2022 года. В связи с длительным сроком поставки ламп для прожекторов (5 месяцев) решением арбитражного суда СК от 16.09.2022 года контракт был продлен на срок не позднее 14 апреля 2023 года.

	
	невыполненное контрольное событие 15:
Выполнены работы по капитальному ремонту МБУ спортивная школа олимпийского резерва №1, ул. Дунаевского, 13

	
	причина невыполнения контрольного события 15:
Заключен контракт №0121300035322000004 от 15.03.2022. В связи с нарушением сроков выполнения работ по контракту Заказчиком (МБУ СШОР №1) были выставлены 11 требований об уплате неустоек (пеней) на общую сумму     1003,3тыс. руб. В связи с тем, что стоимость материалов и оборудования, предусмотренная сметной документацией, значительно увеличилась, сметная документация откорректирована и направлена на государственную экспертизу       5 сентября 2022 года. По состоянию на 31 декабря 2022 года заключение государственной экспертизы не получено. На основании вышеизложенного Подрядчиком подан иск в арбитражный суд на продление срока действия контракта. Судебное слушание назначено на 2023г. Работы на объекте не приостановлены.

	
	

	8.
	Муниципальная программа города-курорта Пятигорска «Безопасный Пятигорск»    
	56
	56
	0

	
	

	9.
	Муниципальная программа города-курорта Пятигорска «Управление финансами»  
	32
	32
	0

	
	

	10.
	Муниципальная программа города-курорта Пятигорска «Управление имуществом»    
	14
	13
	1

	
	невыполненное контрольное событие 14:
Заключены договора аренды земельного участка
	
	
	

	
	причина невыполнения контрольного события 14:
В течение 2022 г., договора аренды земельных участков с гражданами, имеющих трех и более детей не заключались, в связи с тем, что земельные участки не обеспечены инженерной инфраструктурой

	
	

	11.
	Муниципальная программа города-курорта Пятигорска «Модернизация экономики, развитие малого и среднего бизнеса, курорта и туризма, энергетики, промышленности и улучшение инвестиционного климата»  
	44
	44
	0

	
	

	12.
	Муниципальная программа города-курорта Пятигорска «Развитие транспортной системы и обеспечение безопасности дорожного движения»  
	15
	13
	2

	
	невыполненное контрольное событие 3:
Выполнены работы по разработке проектно-сметной документации

	
	причина невыполнения контрольного события 3:
Заключен МК № 0121300035322000009 от 08.04.2022 с ООО "СЕВКАВГЕОПРОЕКТСТРОЙ" на выполнение работ по разработке проектно-сметной документации по объекту: "Строительство транспортной развязки улица Ермолова-улица Беговая и улица Ипподромная города-курорта Пятигорска". Срок исполнения по контракту 01.12.2022г. Просрочка связана с длительным получением технических условий от эксплуатирующих служб города и низкая организация работ, в адрес исполнителя направлена претензия. В настоящее время проект находится на экспертизе в АУ СК "Государственная экспертиза в сфере строительства".

	
	невыполненное контрольное событие 5:
Выполнены работы по разработке проектно-сметной документации

	
	причина невыполнения контрольного события 5:
Заключен МК № 0121300035322000007 от 13.05.2022г. с ООО "СЕВКАВГЕОПРОЕКТСТРОЙ" на выполнение работ по разработке проектно-сметной документации по объекту: "Строительство путепровода по ул. Мира в г. Пятигорске". Срок исполнения по контракту 15.12.2022г. Просрочка связана с длительным получением технических условий от эксплуатирующих служб города и низкая организация работ, в адрес исполнителя направлена претензия. В настоящее время выполнены инженерные изыскания, ведется разработка проекта.

	
	

	13.
	Муниципальная программа города-курорта Пятигорска «Развитие информационного общества, оптимизация муниципальной службы и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг в городе-курорте Пятигорске»    
	17
	16
	1

	
	невыполненное контрольное событие 12: 
Проведена аттестация муниципальных служащих

	
	причина невыполнения контрольного события 12:
Аттестация муниципального служащего проводится один раз в три года. В 2022 году аттестация не проводилась

	
	
	
	
	

	14.
	Муниципальная программа города-курорта Пятигорска «Формирование современной городской среды» на 2018-2024 годы
	4
	4
	0






Начальник Управления экономического развития
администрации города Пятигорска                                                                                                                              Ю.И.Николаева
