

Согласовано
Заместитель главы администрации
Города Пятигорск
Начальник Муниципального учреждения
«Управление городского хозяйства,
транспорта и связи администрации города
Пятигорска».

И.А.Андрянов

2023г.

Утверждаю
Директор ООО «ЭНЕРГЕТИК»

Л.Г.Кузнецова

2023г.



График

полной остановки котельной «Машук» ООО «ЭНЕРГЕТИК» для ремонта и профилактики оборудования

№ п/п	Наименование Адрес котельной	Дата остановки	Дата пуска	Примечания
1	Котельная «Машук» Г.Пятигорск, Юго- Восточный склон горы Машук	01.08.2023г.	10.08.2023г.	Производство гидравлических испытаний тепловых сетей
2	Котельная «Машук» Г.Пятигорск, Юго- Восточный склон горы Машук	01.08.2023г.	10.08.2023г.	Тепломеханические испытания (пробный пуск котельной)

Примечание: о возможности изменения сроков остановки и пуска котельной и тепловых сетей будет сообщено дополнительно

Технический директор ООО «ЭНЕРГЕТИК»

А.И.Шеховцов



**График
остановки сезонных котельных, тепловых пунктов для планово-профилактического
ремонта оборудования и тепловых сетей
в 2023 году.**

№ п/п	Котельная	Месяц						Дни остановки котельных
		апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	
1	ул. Тольятти, 263	XXXX						19.04-03.05
2	Баня №5	XXXX						26.04-10.05
3	ул. Чапаева, 36	XXXX						26.04-10.05
4	Д/сад №19		XXXX					03.05-10.05
5	Золотушка		XXXX					03.05-17.05
6	Школа №26		XXXX					10.05-17.05
7	Школа №25		XXXX					17.05-24.05
8	ул. Ермолова, 34		XXXX					17.05-31.05
9	Школа №22		XXXX					24.05-31.05
10	ул. Крайнего, 90		XXXX					24.05-07.06
11	МФЦ		XXXX					31.05-07.06
12	Детская больница		XXXX					31.05-14.06
13	ул. Козлова, 36а		XXXX					31.05-14.06
14	РКМ			XXXX				14.06-28.06
15	ИТП Февральская, 79			XXXX				07.06-14.06
16	ИТП Февральская, 63			XXXX				14.06-21.06
17	Соборная, 15			XXXX				14.06-28.06
18	пр. Калинина, 108			XXXX				14.06-28.06
19	ИТП Кочубей, 1			XXXX				21.06-28.06
20	ул. Баксанская, 36			XXXX				21.06-05.07
21	пр. Кирова, 58				XXXX			05.07-19.07
22	Соборная, 7				XXXX			05.07-19.07
23	Школа №18				XXXX			12.07-26.07
24	Школа №21				XXXX			12.07-19.07
25	Власова 37				XXXX			12.07-26.07
26	Школа №19				XXXX			19.07-26.07
27	пос. Нижнеподкумский				XXXX			19.07-02.08
28	пр. Кирова, 47а					XXXX		02.08-16.08
29	ул. 40 Лет Октября, 55					XXXX		02.08-16.08
30	ул. Матвеева, 119					XXXX		02.08-16.08
31	Гормилиция					XXXX		09.08-23.08
32	Власова, 51					XXXX		09.08-23.08
33	Мира, 25					XXXX		09.08-23.08
34	Школа №20					XXXX		16.08-23.08
35	Фармакадемия					XXXX		16.08-30.08
36	Школа №2					XXXX		16.08-30.08
37	пос. Привольное					XXXX		23.08-06.09
38	Украинская, 14					XXXX		30.08-14.09
39	Пост №1					XXXX		30.08-14.09

Начальник ПТО

Н.А. Гриненко

СОГЛАСОВАНО

Администрация города Пятигорска

« 20 г.



Утверждаю:
Главный инженер
«Пятигорск * Общественный сервис»
Бельчиков Д.П.
20 г.

График

остановки круглогодичных котельных, тепловых пунктов для планово-профилактического ремонта оборудования и тепловых сетей в 2023 году.

№	Котельная	Месяц						Дни остановки котельной
		апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	
1	Д/сад №16, Малиновского,11	XXXX						26.04-10.05
2	Детсад №41		XXXX				03.05-17.05	
3	Детский сад №30		XXXX				10.05-24.05	
4	Мотель		XXXX				10.05-24.05	
5	ЦТП №1		XXXX				10.05-24.05	
6	ЦТП №2		XXXX				10.05-24.05	
7	ИТП №3		XXXX				10.05-24.05	
8	Солдатский проезд,2		XXXX				17.05-31.05	
9	Белая Ромашка		XXXX				24.05-07.06	
10	ЦТП Ал.Строителей,2		XXXX				24.05-07.06	
33	Детсад №37		XXXX				24.05-07.06	
12	Детский сад №2		XXXX				31.05-14.06	
15	Машукская		XXXX				31.05-14.06	
16	Ермолова,40А		XXXX				31.05-14.06	
18	Крайнего,2		XXXX				31.05-14.06	
13	Калинина,42			XXXX			14.06-28.06	
14	Ессентукская,36			XXXX			05.06-19.06	
17	Теплосерная,123			XXXX			07.06-21.06	
20	Станкоремзавод			XXXX			14.06-28.06	
22	«Матвеева» Матвеева,1			XXXX			14.06-28.06	
39	ВАО «Интурист»			XXXX			19.06-03.07	
19	Бутырина,30			XXXX			19.06-03.07	
21	Кинотеатр «Бештау»			XXXX			21.06-05.07	
23	Козлова-Комарова			XXXX			21.06-05.07	
24	пр. Кирова,67			XXXX			28.06-12.07	
26	Д/сад №15 Петра Первого,13			XXXX			28.06-12.07	
27	Детсад №14 «Сказка»			XXXX			28.06-12.07	
28	ст.Константиновская			XXXX			28.06-12.07	
29	Трампарк «Скачки»			XXXX			28.06-12.07	
30	Калинина,33			XXXX			28.06-12.07	
25	Ессентукская,64				XXXX		03.07-17.07	
31	Музейно-выставочный комплекс				XXXX		05.07-12.07	
32	Фирма «Кавказ				XXXX		05.07-19.07	
34	Д/сад №23 Тольятти,40				XXXX		12.07-26.07	
35	Дом Советов				XXXX		12.07-26.07	
37	ИТП по Адмиральского				XXXX		26.07-09.08	
36	М-н «Бештау»				XXXX		26.07-09.08	
11	Кирова,85				XXXX		26.07-09.08	
38	Детский сад № 50 «Ромашка»					XXXX	02.08-16.08	
40	Н.Оранжерея					XXXX	02.08-16.08	
41	ЦТП "Квартал-300"					XXXX	02.08-16.08	
42	П.Тольятти,34а					XXXX	02.08-16.08	
43	дет сан. Ромашка					XXXX	16.08-30.08	
44	Школа № 31					XXXX	16.08-30.08	
45	Туркомплекс Озерный					XXXX	16.08-30.08	
46	Детский сад №9					XXXX	16.08-30.08	
47	Кирова,29					XXXX	23.08-06.09	

Начальник ПТО

Handwritten signature

Н.А.Гриненко