

«УТВЕРЖДАЮ»

«СОГЛАСОВАНО»

Директор
Предгорного филиала
ГУП СК «Крайтеплоэнерго»
Ставропольского края

П. А. Ткачев

« » 2022 г.



Заместитель главы
администрации города
Пятигорска- начальник
муниципального учреждения
Управление городского хозяйства,
транспорта и связи

администрации города Пятигорска

И. А. Андриянов

2022 г.



График

остановки котельных Предгорного филиала ГУП СК «Крайтеплоэнерго» на
планово-предупредительный ремонт в 2022 г. (летний период)

№№ котельных	Срок остановки на ремонт
Котельная, расположенная по адресу: г. Пятигорск, ул. Партизанская, 1 («Береговая», пойма реки Подкумок»)	25.05.22-07.06. 22

Главный инженер Предгорного филиала
ГУП СК «Крайтеплоэнерго»

И. И. Булгаков