

Согласовано
Заместитель главы администрации
города Пятигорск, начальник
Муниципального городского хозяйства,
транспорта и связи администрации города
Пятигорск

Андрянов

2022г.

Утверждаю
Директор
ООО «Объединение котельных курорта»
С.И. Семенов
2022г.

График

вывода в плановый ремонт источника тепловой энергии и тепловых сетей
ООО «Объединение котельных курорта»

№ п/п	Наименование Адрес котельной	Дата остановки	Дата пуска	Примечание
2	Котельная «Казачка» (гора Казачка)	25.05.2022	07.06.2022	

примечание: о возможности изменения сроков остановки и пуска котельных и тепловых сетей будет сообщено дополнительно

Начальник ПТО

Л.В. Котова