ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ПЯТИГОРСКА
03.09.2018









№ 3395
Об организации проектной деятельности на территории города-курорта Пятигорска                                             
В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 15 октября 2016 г. № 1050 «Об организации проектной деятельности в Правительстве Российской Федерации», Положением об организации проектной деятельности в Ставропольском крае, утвержденным постановлением Правительства Ставропольского края от 22 мая 2017 г. № 208-п,-
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить положение об организации проектной деятельности на территории города-курорта Пятигорска согласно приложению 1 к настоящему постановлению.
2. Утвердить функциональную структуру системы управления проектной деятельностью на территории города-курорта Пятигорска согласно приложению 2 к настоящему постановлению.

3. Утвердить состав совета при Главе города Пятигорска по проектной деятельности согласно приложению 3 к настоящему постановлению.

4.  Утвердить положение о совете при Главе города Пятигорска по проектной деятельности согласно приложению 4 к настоящему постановлению.

5. Утвердить состав муниципального проектного офиса согласно приложению 5 к настоящему постановлению.

6.  Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города Пятигорска Карпову В.В.
7.  Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава города Пятигорска
                                                         А.В.Скрипник 
Приложение 1

к постановлению администрации

города Пятигорска

от ______________ № ____________

ПОЛОЖЕНИЕ

об организации проектной деятельности на территории

 города-курорта Пятигорска 

I. Общие положения

1. Настоящее Положение об организации проектной деятельности на территории  города-курорта Пятигорска  (далее - Положение) разработано в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 15 октября 2016 г. № 1050 «Об организации проектной деятельности в Правительстве Российской Федерации», постановлением Правительства Ставропольского края от 22 мая 2017 г. № 208-п «Об организации проектной деятельности в Ставропольском крае» и методическими рекомендациями по порядку инициирования, подготовки и реализации ведомственных и муниципальных проектов (программ) управления по обеспечению проектной деятельности аппарата Правительства Ставропольского края (далее - региональный проектный офис) и устанавливает порядок организации проектной деятельности в городе-курорте Пятигорске.
2. Понятия и термины, используемые в настоящем Положении, применяются в значениях, установленных постановлением Правительства Ставропольского края от 22 мая 2017 г. № 208-п «Об организации проектной деятельности в Ставропольском крае».
3. Нормативными правовыми актами администрации города  Пятигорска могут устанавливаться особенности применения настоящего Положения в отношении отдельных видов проектов (программ) (проектов по капитальному строительству, проектов по информационным технологиям, организационных проектов и др.).
4. Реализации в соответствии с настоящим Положением подлежат муниципальные проекты (программы), реализуемые по основным направлениям социально-экономического развития города-курорта Пятигорска в соответствии со стратегией социально-экономического развития города-курорта Пятигорска (далее - направления). Перечень направлений утверждается координационным органом по организации проектной деятельности администрации города Пятигорска - советом при Главе города Пятигорска по проектной деятельности (далее - Совет).

5. Организационная структура системы управления проектной деятельностью в городе-курорте Пятигорске включает в себя:

1) постоянные органы управления проектной деятельностью, к которым относятся:
Совет;
муниципальный проектный офис;
2) временные органы управления проектной деятельностью, формируемые в целях реализации проектов (программ), к которым относятся:
кураторы;

проектные комитеты;

функциональные заказчики проектов (программ);

руководители проектов (программ);

администраторы проектов (программ);

руководители рабочих органов проектов (программ);

рабочие органы проектов (программ);

участники проектов (программ);
3) обеспечивающие и вспомогательные органы управления проектной деятельностью, к которым относятся:

общественно-деловые советы проекта (программы) или направления;

экспертные группы проекта (программы) или направления (далее - экспертные группы).
Функции органов управления проектной деятельностью в городе-курорте Пятигорске определяются функциональной структурой системы управления проектной деятельностью на территории города-курорта Пятигорска, утверждаемой постановлением администрации города Пятигорска, и реализуются в соответствии с настоящим Положением.
II. Инициирование муниципальных проектов (программ)

и формирование портфеля муниципальных проектов (программ)

6. Предложения по муниципальным проектам (программам) (далее - проектные (программные) предложения) разрабатываются и инициируются структурными подразделениями  администрации города Пятигорска, а также в соответствии с поручениями Главы города Пятигорска,  проектного комитета исходя из основных направлений социально-экономического развития города-курорта Пятигорска.

Проектные (программные) предложения могут инициироваться общественными объединениями, научными и иными организациями.
7. При наличии решения Главы города Пятигорска,   проектного комитета о целесообразности подготовки муниципального проекта (программы) разработка и одобрение проектного (программного) предложения не требуются. По такому муниципальному проекту (программе) формируется паспорт муниципального проекта (программы).
8. Подготовка предложения по муниципальному проекту (программе) осуществляется с учетом методических рекомендаций регионального проектного офиса по порядку инициирования, подготовки и реализации ведомственных и муниципальных проектов (программ) регионального проектного офиса. Проектное (программное) предложение должно содержать:

идею муниципального проекта (программы);

описание проблем, цели, конкретные результаты и показатели;

базовые подходы к способам, этапам и формам их достижения;

обоснования оценки сроков, бюджета;

риски;

иные сведения о муниципальном проекте (программе).
9. Инициатор проектного (программного) предложения представляет его в муниципальный проектный офис на бумажном носителе или направляет по электронной почте (e-mail: yer@pyatigorsk.org).
10. Муниципальный проектный офис в течение 3 рабочих дней со дня поступления проектного (программного) предложения регистрирует проектное (программное) предложение и в течение 5 рабочих дней со дня регистрации проектного (программного) предложения устанавливает его соответствие требованиям, указанным в пункте 8 настоящего Положения. При соответствии проектного (программного) предложения указанным требованиям муниципальный проектный офис определяет потенциального функционального заказчика муниципального проекта (программы) из числа структурных подразделений администрации города Пятигорска и направляет такому заказчику проектное (программное) предложение не позднее 7 рабочих дней со дня его регистрации.

При несоответствии проектного (программного) предложения требованиям, указанным в пункте 8 настоящего Положения, муниципальный проектный офис в течение 7 рабочих дней со дня регистрации проектного (программного) предложения возвращает его инициатору проектного (программного) предложения с указанием причин возврата.
11. Структурное подразделение администрации города Пятигорска - потенциальный функциональный заказчик муниципального проекта (программы) в течение 3 рабочих дней со дня поступления проектного (программного) предложения направляет его для согласования с заинтересованными  участниками проекта.

Заинтересованные участники проекта в течение 7 рабочих дней со дня поступления проектного (программного) предложения направляют структурному подразделению администрации города Пятигорска - потенциальному заказчику муниципального проекта (программы) уведомления о его согласовании либо о наличии замечаний к данному проектному (программному) предложению.

Структурное подразделение администрации города Пятигорска - потенциальный функциональный заказчик муниципального проекта (программы) не позднее 15 рабочих дней со дня поступления проектного (программного) предложения направляет в муниципальный проектный офис замечания к проектному (программному) предложению или уведомление о его согласовании.
12. При наличии замечаний к проектному (программному) предложению муниципальный проектный офис по согласованию с потенциальным функциональным заказчиком муниципального проекта (программы) и инициатором проектного (программного) предложения в течение 7 рабочих дней со дня поступления данных замечаний может принять решение о целесообразности доработки проектного (программного) предложения с учетом поступивших замечаний к проектному (программному) предложению.

В этом случае структурное подразделение администрации города Пятигорска - потенциальный функциональный заказчик муниципального проекта (программы) совместно с инициатором проектного (программного) предложения и с участием заинтересованных участников проекта в течение 10 рабочих дней со дня принятия решения о целесообразности доработки проектного (программного) предложения обеспечивает доработку и согласование проектного (программного) предложения.
13. В случае если решение о целесообразности доработки проектного (программного) предложения с учетом поступивших замечаний к проектному (программному) предложению не принято, муниципальный проектный офис в течение 15 рабочих дней со дня поступления замечаний к проектному (программному) предложению возвращает проектное (программное) предложение инициатору проектного (программного) предложения с указанием причин возврата.
14. Доработанное и согласованное проектное (программное) предложение не позднее 15 рабочих дней со дня принятия решения о целесообразности доработки проектного (программного) предложения направляется структурным подразделением администрации города Пятигорска (потенциальным функциональным заказчиком муниципального проекта (программы) в муниципальный  проектный офис для его дальнейшего направления в Совет с целью принятия одного из следующих решений:

об одобрении и подготовке паспорта муниципального проекта (программы);

о нецелесообразности реализации муниципального проекта (программы).

15. Паспорт муниципального проекта (программы) разрабатывается структурным подразделением администрации города Пятигорска, иным органом или организацией, определенным решением, принятым в соответствии с пунктами 7 и 14 настоящего Положения (далее - разработчик), и включает в себя:

наименование муниципального проекта (программы);

обоснование муниципального проекта (программы);

основания для инициирования муниципального проекта (программы);

перечень государственных программ Российской Федерации, государственных программ Ставропольского края,  муниципальных программ города-курорта Пятигорска  в сфере реализации муниципального проекта (программы);

цели муниципального проекта (программы);

целевые показатели и критерии успешности муниципального проекта (программы);

способы достижения целей и задач муниципального проекта (программы);

ключевые риски и возможности, сроки начала и окончания муниципального проекта (программы);

оценку бюджета муниципального проекта (программы);

сведения об исполнителях и соисполнителях мероприятий муниципального проекта (программы);

иные сведения.

Подготовка паспорта муниципального проекта (программы) осуществляется с учетом методических рекомендаций по порядку инициирования, подготовки и реализации ведомственных и муниципальных проектов (программ) регионального проектного офиса.  

16. Разработчик направляет паспорт муниципального проекта (программы) на согласование:
заинтересованным структурным подразделениям администрации города Пятигорска,   в муниципальное учреждение «Финансовое  управление администрации города Пятигорска»;

иным  потенциальным исполнителям (соисполнителям) мероприятий муниципального проекта (программы);

общественно-деловому совету муниципального проекта (программы) или направления (далее - общественно-деловой совет);

муниципальному проектному офису;

в правовое управление администрации города Пятигорска.

В течение 15 рабочих дней со дня поступления на согласование паспорта муниципального проекта (программы), если иной срок не установлен решением, принятым в соответствии с пунктами 7 и 14 настоящего Положения:

заинтересованные структурные подразделения администрации города Пятигорска, иные потенциальные исполнители (соисполнители) мероприятий муниципального проекта (программы), муниципальный проектный офис, муниципальное учреждение «Финансовое  управление администрации города Пятигорска», правовое управление администрации города Пятигорска осуществляют согласование паспорта муниципального проекта (программы);

общественно-деловой совет дает заключение на паспорт муниципального проекта (программы).
17. В случае если от заинтересованных структурных подразделений администрации города Пятигорска, иных потенциальных исполнителей (соисполнителей) мероприятий муниципального проекта (программы), муниципального проектного офиса, муниципального учреждения «Финансовое управление администрации города Пятигорска», правового управления администрации города Пятигорска в срок, указанный в пункте 16 настоящего Положения, не поступили замечания к паспорту муниципального проекта (программы), он считается согласованным.

В случае поступления от заинтересованных структурных подразделений администрации города Пятигорска, иных потенциальных исполнителей (соисполнителей) мероприятий муниципального проекта (программы), муниципального проектного офиса, муниципального учреждения «Финансовое Управление администрации города Пятигорска», правового управления администрации города Пятигорска замечаний к паспорту муниципального проекта (программы) разработчик в течение 7 рабочих дней со дня поступления таких замечаний осуществляет доработку паспорта муниципального проекта (программы) и его направление на повторное согласование.

Заинтересованные структурные подразделения администрации города Пятигорска, иные потенциальные исполнители (соисполнители) мероприятий муниципального проекта (программы), муниципальный проектный офис, муниципальное учреждение «Финансовое управление администрации города Пятигорска», правовое управление администрации города Пятигорска осуществляют согласование доработанного паспорта муниципального проекта (программы) в течение 12 рабочих дней со дня его поступления.
18. Разработчик направляет согласованный паспорт муниципального проекта (программы) с заключением общественно-делового совета в проектный комитет.
19. Проектный комитет при поступлении согласованного паспорта муниципального проекта (программы) с заключением общественно-делового совета рассматривает их на своем очередном заседании и принимает решение об одобрении паспорта муниципального проекта (программы) и представлении его в Совет.
20. Одобренный проектным комитетом паспорт муниципального проекта (программы) направляется в муниципальный проектный офис для вынесения его на заседание Совета для рассмотрения.
21. По итогам рассмотрения паспорта муниципального проекта (программы) Совет принимает одно из следующих решений:

об утверждении паспорта муниципального проекта (программы) и включении его в портфель муниципальных проектов (программ);

об одобрении паспорта муниципального проекта (программы) и включении его в перечень предварительно одобренных проектов (программ) в случае необходимости дополнительной проработки паспорта муниципального проекта (программы), в том числе необходимости рассмотрения вопроса его финансового обеспечения;

иное решение.

Одновременно с принятием решения об утверждении или одобрении паспорта муниципального проекта (программы) Совет принимает решения о назначении функционального заказчика муниципального проекта (программы) и руководителя муниципального проекта (программы).
22. Муниципальный проектный офис ежегодно не позднее 01 ноября представляет на утверждение в Совет портфель муниципальных проектов (программ), который формируется по каждому направлению.

В течение года в портфель муниципальных проектов (программ) могут вноситься изменения в соответствии с решениями совета.

III. Подготовка муниципального проекта (программы)

23. Определение, согласование и назначение руководителя проекта (программы), рабочих органов проекта (программы) и их руководителей, участников проекта (программы) осуществляется в соответствии с функциональной структурой системы управления проектной деятельностью на территории города-курорта Пятигорска, утверждаемой постановлением администрации города Пятигорска, и с учетом методических рекомендаций регионального проектного офиса.
24. При назначении руководителя муниципального проекта (программы) и руководителей рабочих органов муниципального проекта (программы) должны соблюдаться требования к уровню их квалификации в сфере проектного управления, а также учитываться личностные компетенции, включая лидерские качества, опыт успешной реализации проектов, уровень занимаемой должности, доступ к экспертизе в предметной области проекта (программы), понимание целей муниципального проекта (программы) и нацеленность на их достижение и другие требования.

25. При назначении руководителя муниципального проекта (программы) с учетом сложности и содержания муниципального проекта (программы) устанавливается уровень занятости назначаемых лиц на время реализации муниципального проекта (программы) (полная занятость или совмещение с другими задачами).

Решения о назначении руководителя муниципального проекта (программы) на условиях совмещения с другими задачами принимаются при условии возможности эффективного исполнения ими своих обязанностей в муниципальном проекте (программе) с учетом уровня занятости в связи с решением других задач.
26. Информация о подготовке муниципального проекта (программы) до утверждения или одобрения паспорта муниципального проекта (программы) Советом относится к служебной информации.
27. Муниципальный проект (программа), соответствующий сфере реализации одной муниципальной программы города-курорта Пятигорска, отражается в составе этой муниципальной программы в виде ее структурных элементов.

Муниципальный проект (программа), затрагивающий сферы реализации нескольких муниципальных программ города-курорта Пятигорска, отражается в составе соответствующих муниципальных программ в виде их структурных элементов.
28. После утверждения паспорта муниципального проекта (программы) разрабатывается сводный план муниципального проекта (программы), который состоит из следующих документов:

1) план муниципального проекта (программы) по контрольным точкам;

2) план согласований и контрольных мероприятий муниципального проекта (программы);

3) план финансового обеспечения муниципального проекта (программы);

4) план управления муниципальным проектом (программой), который с учетом специфики муниципального проекта (программы) может включать разделы по:

управлению рисками и возможностями;
рассмотрению проблемных вопросов и управлению изменениями;

организации взаимодействия и отчетности;

управлению результатами и выгодами;

закупкам и поставкам;

иные разделы

(далее - сводный план муниципального проекта (программы)).

Подготовка сводного плана муниципального проекта (программы) осуществляется с учетом методических рекомендаций по порядку инициирования, подготовки и реализации ведомственных и муниципальных проектов (программ) регионального проектного офиса. 

29. Руководитель муниципального проекта (программы) в течение 45 рабочих дней со дня утверждения паспорта муниципального проекта (программы), если иной срок не предусмотрен при утверждении паспорта муниципального проекта (программы), осуществляет разработку сводного плана муниципального проекта (программы), его согласование с участниками муниципального проекта (программы), муниципальным проектным офисом, функциональным заказчиком и направление его экспертной группе для подготовки заключения.

Согласованный сводный план муниципального проекта (программы) с заключением экспертной группы вносится руководителем муниципального проекта (программы) в проектный комитет.
30. Проектный комитет при поступлении согласованного сводного плана муниципального проекта (программы) с заключением экспертной группы рассматривает их на своем очередном заседании и принимает одно из следующих решений:

об утверждении сводного плана муниципального проекта (программы);

о предварительном одобрении сводного плана муниципального проекта (программы) и целесообразности внесения изменений в паспорт муниципального проекта (программы);

           В случае принятия решения о предварительном одобрении сводного плана муниципального проекта (программы) и целесообразности внесения изменений в паспорт муниципального проекта (программы) решение об утверждении сводного плана муниципального проекта (программы) проектным комитетом принимается после принятия Советом решения о внесении изменений в паспорт муниципального проекта (программы).

IV. Реализация муниципального проекта (программы)

и управление изменениями муниципального проекта (программы)

31. Финансовое обеспечение муниципального проекта (программы) может осуществляется частично или полностью за счет средств бюджета города-курорта Пятигорска, бюджета Ставропольского края, федерального бюджета, бюджетов государственных внебюджетных фондов, средств государственных корпораций, публичных акционерных обществ с государственным участием, общественных, научных и иных организаций, а также иных внебюджетных источников финансирования в соответствии с утвержденным сводным планом муниципального проекта (программы), если иное не установлено решениями совета.

Лимиты бюджетных обязательств на реализацию муниципального проекта (программы) доводятся до соответствующего функционального заказчика муниципального проекта (программы)  в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.
32. Контракты, заключенные в целях реализации муниципальных проектов (программ), подлежат казначейскому сопровождению либо банковскому сопровождению в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.
33. Реализация муниципального проекта (программы) осуществляется в соответствии со сводным планом муниципального проекта (программы) и рабочим планом муниципального проекта (программы), разрабатываемым руководителем муниципального проекта (программы) на основе сводного плана муниципального проекта (программы) (далее - рабочий план муниципального проекта (программы)). Разработка рабочего плана муниципального проекта (программы) осуществляется с учетом методических рекомендаций по порядку инициирования, подготовки и реализации ведомственных и муниципальных проектов (программ) регионального проектного офиса.
Информация, содержащаяся в рабочем плане муниципального проекта (программы), подлежит актуализации в ходе реализации муниципального проекта (программы). В этих целях руководителем муниципального проекта (программы) в соответствии с разделом «Рассмотрение проблемных вопросов и управление изменениями» сводного плана муниципального проекта (программы) принимаются решения по внесению изменений в рабочий план муниципального проекта (программы).
34. В случае если в муниципальном проекте (программе) выделены этапы его (ее) реализации, мероприятия очередных этапов начинаются при наличии соответствующего решения Совета (в отношении этапов, зафиксированных в паспорте муниципального проекта (программы)) или проектного комитета (в отношении этапов, зафиксированных в сводном плане муниципального проекта (программы), не включенных в паспорт муниципального проекта (программы)).

Указанные решения не могут быть приняты до принятия Советом (проектным комитетом) решения о завершении текущего этапа реализации муниципального проекта (программы).
35. В ходе реализации муниципального проекта (программы) в сводный план муниципального проекта (программы) и рабочий план муниципального проекта (программы) могут вноситься изменения в соответствии с процедурой управления изменениями муниципальных проектов (программ), определенной планом управления муниципальным проектом (программой).
В целях исполнения связанных с реализацией муниципального проекта (программы) постановлений и распоряжений Губернатора Ставропольского края, Правительства Ставропольского края, правовых актов органов исполнительной власти края, Главы города Пятигорска, Думы города Пятигорска, администрации города Пятигорска, решений Совета, проектного комитета, вносятся соответствующие изменения в паспорт муниципального проекта (программы), сводный план муниципального проекта (программы), рабочий план муниципального проекта (программы) в соответствии с установленной процедурой управления изменениями муниципального проекта (программы), определенной в плане управления муниципальным проектом (программой). 

36. В ходе реализации муниципального проекта (программы) проводится соответствующая оценка актуальности его (ее) целей, задач и способов реализации с учетом имеющихся рисков и возможностей по повышению выгод от реализации муниципального проекта (программы).

Такая оценка проводится функциональным заказчиком муниципального проекта (программы) с участием экспертной группы в соответствии со сводным планом муниципального проекта (программы), а также по инициативе функционального заказчика муниципального проекта (программы) либо по решению проектного комитета при существенных изменениях обстоятельств, влияющих на реализацию муниципального проекта (программы).

Результаты оценки и соответствующие предложения рассматриваются проектным комитетом.

Разработка и согласование проектов правовых актов органов местного самоуправления муниципального образования города-курорта Пятигорска в рамках реализации муниципальных проектов (программ) осуществляются участниками муниципального проекта (программы).
37. Руководителем муниципального проекта (программы) подготавливается ежегодный отчет о ходе реализации муниципального проекта (программы) в сроки, определенные сводным планом муниципального проекта (программы), который рассматривается на очередном заседании проектного комитета. После рассмотрения проектным комитетом указанный отчет публикуется функциональным заказчиком муниципального проекта (программы) на официальном сайте муниципального образования города-курорта Пятигорска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в срок, определенный решением проектного комитета.
38. Ежегодный сводный отчет о ходе реализации портфеля муниципальных проектов (программ) подготавливается муниципальным проектным офисом, рассматривается на заседании Совета не позднее 01 сентября года, следующего за отчетным, и публикуется на официальном сайте муниципального образования города-курорта Пятигорска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» после его одобрения Советом в срок, определенный решением Совета.

V. Мониторинг реализации муниципальных проектов (программ)

39. Мониторинг реализации муниципальных проектов (программ) представляет собой систему мероприятий по измерению фактических параметров муниципальных проектов (программ), расчету отклонения фактических параметров муниципальных проектов (программ) от их плановых значений, анализу их причин, прогнозированию хода реализации муниципальных проектов (программ), принятию управленческих решений по определению, согласованию и реализации возможных корректирующих воздействий.
40. Мониторинг реализации муниципального проекта (программы) проводится начиная с принятия Советом решения об утверждении паспорта муниципального проекта (программы) и завершается в момент принятия Советом решения о завершении муниципального проекта (программы).
41. Подготовка, согласование и представление отчетности по итогам мониторинга реализации муниципального проекта (программы) осуществляются в соответствии с планом управления муниципальным проектом (программой).
42. Руководитель муниципального проекта (программы) ежемесячно, не позднее последнего рабочего дня отчетного месяца, представляет данные мониторинга реализации муниципального проекта (программы) в муниципальный проектный офис в части реализации паспорта муниципального проекта (программы), сводного плана муниципального проекта (программы), постановлений и распоряжений Губернатора Ставропольского края, Правительства Ставропольского края, Совета, проектного комитета, нормативных правовых актов органов исполнительной власти края, органов местного самоуправления города-курорта Пятигорска в рамках реализации муниципального проекта (программы).

Результаты мониторинга реализации муниципального проекта (программы) определяются с учетом методических рекомендаций по порядку инициирования, подготовки и реализации ведомственных и муниципальных проектов (программ) регионального проектного офиса.   

43. Муниципальный проектный офис анализирует результаты мониторинга реализации муниципальных проектов (программ), при необходимости инициирует рассмотрение соответствующих вопросов на заседаниях проектного комитета.
44. Результаты мониторинга реализации муниципального проекта (программы) рассматриваются на заседаниях проектного комитета.

Информацию о ходе реализации муниципального проекта (программы) докладывает руководитель муниципального проекта (программы).

В случае выявления рисков реализации муниципальных проектов (программ), требующих внесения изменений в паспорт муниципального проекта (программы) и (или) сводный план муниципального проекта (программы), дополнительно к результатам мониторинга реализации муниципального проекта (программы) представляются информация о принятых мерах и (или) соответствующие предложения о мероприятиях по корректирующим воздействиям.

В рамках указанных заседаний могут приниматься решения о проведении оценок и иных контрольных мероприятий муниципального проекта (программы) или иные решения в отношении муниципального проекта (программы).
45. Результаты мониторинга реализации муниципальных проектов (программ) к заседаниям проектного комитета представляются муниципальным проектным офисом.
46. Мероприятия по корректирующим воздействиям, включенные в сводный план муниципального проекта (программы) или рабочий план муниципального проекта (программы), подлежат контролю на уровне органа, утвердившего соответствующий план.

VI. Завершение муниципального проекта (программы)

47. Проект решения Совета о плановом завершении муниципального проекта (программы) подготавливается руководителем муниципального проекта (программы) и рассматривается Советом после его одобрения проектным комитетом.

К проекту решения Совета о плановом завершении муниципального проекта (программы) прилагается итоговый отчет о реализации муниципального проекта (программы) (далее - итоговый отчет), который подготавливается руководителем муниципального проекта (программы) и согласовывается с функциональным заказчиком муниципального проекта (программы), муниципальным проектным офисом, участниками муниципального проекта (программы) в соответствии с планом управления муниципальным проектом (программой) до рассмотрения итогового отчета на заседании проектного комитета.
Подготовка итогового отчета муниципального проекта (программы) осуществляется с учетом методических рекомендаций по порядку инициирования, подготовки и реализации ведомственных и муниципальных проектов (программ) регионального проектного офиса. 

При принятии Советом решения о завершении муниципального проекта (программы) Совет может также принять решение о подготовке и реализации плана достижения результатов и выгод на период после завершения муниципального проекта (программы).
48. При принятии Советом решения о досрочном завершении муниципального проекта (программы) руководитель муниципального проекта (программы) в течение 30 рабочих дней со дня принятия такого решения подготавливает итоговый отчет, согласовывает его с функциональным заказчиком муниципального проекта (программы), муниципальным проектным офисом, участниками муниципального проекта (программы) в соответствии с планом управления муниципальным проектом (программой) и представляет его на рассмотрение в проектный комитет.
49. При направлении итогового отчета на согласование в муниципальный проектный офис к нему прилагаются все документы и информация, связанные с реализацией муниципального проекта (программы). 
VII. Оценка и иные контрольные мероприятия реализации

муниципальных проектов (программ)

50. Плановые оценки и иные контрольные мероприятия реализации муниципальных проектов (программ) осуществляются в соответствии с планом согласований и контрольных мероприятий муниципального проекта (программы). 

Данные, необходимые для проведения оценок и иных контрольных мероприятий, предоставляются с учетом методических рекомендаций по порядку инициирования, подготовки и реализации ведомственных и муниципальных проектов (программ) регионального проектного офиса. 
51. При формировании плана согласований и контрольных мероприятий муниципального проекта (программы) руководитель муниципального проекта (программы) и заинтересованные структурные подразделения администрации города Пятигорска обеспечивают согласованность проведения оценок и иных контрольных мероприятий по срокам и мероприятиям в целях минимизации затрат ресурсов как проверяющих органов, так и участников муниципального проекта (программы).
52. В отношении реализуемых муниципальных проектов (программ) могут проводиться следующие виды оценок и иных контрольных мероприятий реализации муниципального проекта (программы):

1) плановые оценки и иные контрольные мероприятия, реализуемые муниципальным проектным офисом при необходимости с привлечением заинтересованных структурных подразделений администрации города Пятигорска в соответствии с их компетенцией, экспертных и иных организаций, в том числе:

ежегодная комплексная оценка муниципального проекта (программы), включающая оценку рисков и реализуемости муниципального проекта (программы), оценку соответствия муниципального проекта (программы) стратегическим задачам и приоритетам города-курорта Пятигорска;

оперативная оценка хода реализации муниципального проекта (программы) при прохождении ключевых этапов и контрольных точек реализации муниципального проекта (программы), в том числе в отношении достижения ожидаемых результатов и выгод муниципального проекта или программы;

оценка успешности и итогов реализации муниципального проекта (программы);

2) экстренная углубленная оценка или иное контрольное мероприятие, реализуемое муниципальным проектным офисом, в том числе по результатам мониторинга реализации муниципального проекта (программы), при необходимости с привлечением заинтересованных структурных подразделений администрации города Пятигорска в соответствии с их компетенцией, экспертного совета, общественно-делового совета и иных организаций в целях разрешения кризисной ситуации, связанной с реализацией муниципального проекта (программы), а также оперативная оценка реализации антикризисных мероприятий.
53. По итогам проведенных оценок и иных контрольных мероприятий реализации муниципального проекта (программы) Глава города Пятигорска, Совет, проектный комитет могут принять решения о внесении изменений в паспорт муниципального проекта (программы), сводный план муниципального проекта (программы), рабочий план муниципального проекта (программы).
Заместитель главы администрации 

города Пятигорска, управляющий
делами администрации города Пятигорска                                     С.П.Фоменко
Приложение 2

к постановлению администрации

города Пятигорска

от ____________ № __________

Функциональная структура системы управления

 проектной деятельностью на территории города-курорта Пятигорска

I. Постоянные органы управления проектной деятельностью

Совет при Главе города Пятигорска по проектной деятельности

1. Координационный орган по организации проектной деятельности администрации города  Пятигорска  - совет при Главе города Пятигорска по проектной деятельности (далее - Совет):
1) формирует портфель муниципальных проектов (программ) и осуществляет оценку их реализации;

2) утверждает паспорта муниципальных проектов (программ), а также принимает решения о внесении изменений в паспорта муниципальных проектов (программ);

3) принимает решение о начале реализации муниципального проекта (программы), об утверждении его значимых результатов, о прохождении ключевых контрольных точек и этапов реализации муниципального проекта (программы) (при их выделении для контроля на уровне  Совета), завершении (в том числе досрочном) либо приостановлении муниципального проекта (программы);

4) утверждает перечень основных направлений социально-экономического развития города-курорта Пятигорска в соответствии со стратегией социально-экономического развития города-курорта Пятигорска, по которым реализуются муниципальные проекты (программы) (далее - направления);

5) формирует проектные комитеты муниципальных проектов (программ) или направлений, назначает кураторов, руководителей, старших должностных лиц и функциональных заказчиков муниципальных проектов (программ);

6) рассматривает информацию о ходе реализации портфеля муниципальных проектов (программ) и одобряет отчеты о ходе реализации портфеля муниципальных проектов (программ).

Состав Совета и положение о нем утверждаются постановлением администрации города Пятигорска.
Муниципальный проектный офис

2. Муниципальный проектный офис:

1) обеспечивает формирование и ведение портфеля муниципальных проектов (программ), а также представляет в Совет отчеты о ходе реализации портфеля муниципальных проектов (программ);

2) согласовывает проектные предложения, паспорта, а также сводные планы муниципальных проектов (программ), рассматривает вопросы соответствия представленных документов Положению о проектной деятельности на территории города-курорта Пятигорска;

3) согласовывает кандидатуры старших должностных лиц, руководителей и администраторов муниципальных проектов (программ), а также рассматривает вопросы соответствия указанных кандидатур квалификационным требованиям в сфере проектного управления;

4) представляет для утверждения в соответствии с Положением о проектной деятельности на территории города-курорта Пятигорска составы проектных комитетов, общественно-деловых советов и экспертных групп муниципальных проектов (программ);

5) обеспечивает проведение с участием заинтересованных  структурных подразделений администрации города Пятигорска оценок и иных контрольных мероприятий в отношении муниципальных проектов (программ) и итогов реализации муниципальных проектов (программ), а также подготавливает соответствующие рекомендации и предложения;

6) обеспечивает деятельность Совета;

7) обеспечивает методическое сопровождение проектной деятельности в городе-курорте Пятигорске;
8) обеспечивает внедрение и развитие системы стимулирования муниципальных служащих, участвующих в проектной деятельности;

9) осуществляет мониторинг внедрения и функционирования системы управления проектной деятельностью в городе-курорте Пятигорске;

10) запрашивает у структурных подразделений администрации города Пятигорска и организаций материалы и информацию по вопросам реализации муниципальных проектов (программ);

11) выполняет иные функции, предусмотренные Положением об организации проектной деятельности на территории  города-курорта Пятигорска.

II. Временные органы управления проектной деятельностью

Куратор
3. Куратор:

1) возглавляет проектный комитет проекта (программы) или направления (далее - проектный комитет) и согласовывает общие подходы к реализации проекта (программы);

2) назначает администратора проекта (программы), руководителей рабочих органов проекта (программы) и участников проекта (программы), формирует общественно-деловой совет проекта (программы) и экспертную группу проекта (программы);

3) выполняет иные функции, предусмотренные Положением об организации проектной деятельности на территории города-курорта Пятигорска  и  иными  нормативными  правовыми актами города  Пятигорска.

4. Куратор муниципального проекта (программы) или направления назначается Советом из числа заместителей главы администрации  города Пятигорска.

5. Куратор муниципального проекта (программы) или направления может назначаться по одному или нескольким муниципальным проектам (программам) либо по направлению и всем муниципальным проектам (программам) в рамках соответствующего направления.

6. Отдельные функции куратора проекта в составе муниципальной программы могут быть возложены Советом на руководителя муниципальной программы.

Проектный комитет

7. Проектный комитет:

1) рассматривает поступившие в установленном порядке проектные (программные) предложения;

2) одобряет проект паспорта муниципального проекта (программы);

3) утверждает сводный план проекта (программы) и вносит в него изменения, а также принимает решения о прохождении ключевых этапов и контрольных точек, контролируемых на уровне проектного комитета;

4) утверждает паспорта проектов, входящих в состав муниципальной программы, принимает решение о начале их реализации, утверждает значимые промежуточные результаты, прохождение ключевых этапов и контрольных точек (при их выделении для контроля на уровне проектного комитета), принимает решение о завершении (в том числе досрочном) проекта в составе муниципальной программы, а также о внесении изменений, требующих корректировки паспорта проекта, входящего в состав муниципальной программы;

5) рассматривает информацию о ходе реализации муниципального проекта (программы) и координирует деятельность структурных подразделений администрации города Пятигорска и участников проекта (программы);

6) запрашивает у структурных подразделений администрации города  Пятигорска и организаций материалы и информацию по вопросам реализации муниципального проекта (программы);

7) заслушивает руководителей и иных представителей структурных подразделений администрации города Пятигорска, членов проектного комитета, организаций и предпринимательского сообщества города-курорта Пятигорска по вопросам реализации муниципального проекта (программы);

8) представляет в Совет отчеты и предложения по вопросам реализации муниципального проекта (программы);

9) устанавливает цели и показатели эффективности и результативности деятельности руководителей проектов (программ), оценивает эффективность и результативность их деятельности, а также одобряет отчеты о реализации проектов  (программ).

8. Решением Совета проектному комитету могут быть делегированы полномочия по утверждению значимых промежуточных результатов проекта (программы), принятию решения о прохождении ключевых этапов и контрольных точек, а также о внесении изменений в муниципальный проект (программу).

9. Проектный комитет муниципального проекта (программы) или направления формируется Советом.

Проектный комитет может формироваться в целях реализации одного (одной) или нескольких муниципальных проектов (программ) в рамках определенного направления либо формироваться на постоянной основе для реализации всех муниципальных проектов и программ в рамках соответствующего направления.

Руководителем проектного комитета является куратор проекта (программы).

В состав проектного комитета муниципального проекта (программы) могут включаться руководители структурных  подразделений  администрации города Пятигорска,  а также представители организаций, являющихся исполнителями или соисполнителями мероприятий муниципального проекта (программы) либо заинтересованных в результатах реализации муниципального проекта (программы), руководитель муниципального проекта (программы), представитель муниципального проектного офиса, а также представители общественно-делового совета и экспертной группы муниципального проекта (программы).

10. Подготовку и организацию проведения заседаний проектного комитета проекта (программы) осуществляет ответственный секретарь проектного комитета.

11. Решение о проведении заседания проектного комитета принимается куратором проекта (программы), либо (по согласованию с куратором проекта (программы)) его заместителем, либо (по указанию куратора проекта (программы)) одним из членов проектного комитета.

Заседание проектного комитета считается правомочным, если на нем присутствуют более половины членов проектного комитета.

Члены проектного комитета участвуют в заседаниях проектного комитета лично. В случае невозможности присутствия члена проектного комитета на заседании проектного комитета он имеет право заблаговременно представить свое мнение по рассматриваемым вопросам в письменной форме.

12. Решения проектного комитета принимаются простым большинством голосов членов проектного комитета, присутствующих на заседании проектного комитета. В случае равенства голосов решающим является голос председательствующего на заседании проектного комитета.

13. Принимаемые на заседаниях проектного комитета решения оформляются протоколом, который подписывается председательствующим на заседании проектного комитета.

Протоколы заседаний проектного комитета рассылаются членам проектного комитета, а также органам, организациям и должностным лицам по списку, утверждаемому куратором проекта (программы) либо (по указанию куратора проекта (программы)) одним из членов проектного комитета, в течение 2 рабочих дней после их подписания.

Проектный комитет может принимать решения путем письменного опроса его членов, проведенного по решению куратора проекта (программы).

14. Решения проектного комитета муниципального проекта (программы) являются обязательными для всех участников муниципального проекта (программы).

                          Функциональный заказчик

15. Функциональный заказчик проекта (программы):

1) определяет основные требования в отношении результатов проекта (программы), согласовывает результаты и ключевые показатели эффективности проекта (программы);

2) обеспечивает приемку промежуточных и окончательных результатов проекта (программы) и представляет их для утверждения в проектный комитет;

3) принимает участие в работе проектного комитета проекта (программы);

4) участвует в проведении мониторинга реализации муниципальных проектов (программ), а также в проведении оценки и иных контрольных мероприятий по проекту (программе);

5) выполняет иные функции, предусмотренные Положением о проектной деятельности на территории города-курорта Пятигорска. 

16. Функциональный заказчик муниципального проекта (программы) назначается Советом из числа структурных подразделений администрации города  Пятигорска, в наибольшей степени заинтересованных в результатах муниципального проекта (программы). Функции функционального заказчика муниципального проекта (программы) могут быть также возложены на проектный комитет.

Функциональный заказчик проекта (программы) указывается в паспорте проекта (программы).

Руководитель проекта (программы)

17. Руководитель проекта (программы):

1) осуществляет оперативное управление реализацией проекта (программы), обеспечивая достижение целей, показателей, промежуточных, непосредственных и долгосрочных результатов и выгод проекта (программы) в рамках выделенного бюджета, в соответствии со сроками осуществления проекта (программы) и с заданными требованиями к качеству;

2) координирует деятельность рабочих органов проекта (программы) и участников проекта (программы), организует их работу;

3) обеспечивает разработку, исполнение и своевременную актуализацию сводного плана проекта (программы), а также формирование на его основе рабочего плана проекта (программы);

4) обеспечивает формирование и актуализацию документов и данных, касающихся проекта (программы), в автоматизированной информационной системе проектной деятельности;

5) обеспечивает представление отчетности и организацию внутреннего мониторинга проекта (программы);

6) согласует кандидатуры руководителей входящих в программу проектов, а также руководителей рабочих органов проекта (программы);

7) выполняет иные функции, предусмотренные Положением о проектной деятельности на территории города-курорта Пятигорска, иными нормативными правовыми актами города-курорта Пятигорска, а также принимаемыми в соответствии с ними решениями Совета и проектного комитета.

Администратор проекта (программы)

18. Администратор проекта (программы):

1) осуществляет организационно-техническое обеспечение деятельности руководителя проекта (программы) и рабочих органов проекта (программы);

2) обеспечивает ведение мониторинга реализации проектов (программ) и формирование отчетности по проекту (программе);

3) выполняет иные функции, предусмотренные Положением о проектной деятельности на территории города-курорта Пятигорска.

19. Функции администратора на время реализации муниципального проекта (программы) по решению куратора муниципального проекта (программы) могут возлагаться на иную организацию, на соответствующий рабочий орган муниципального проекта (программы) или на одного из участников муниципального проекта (программы).

Руководители рабочих органов и участники проекта (программы)

20. Руководители рабочих органов проекта (программы) и участники проекта (программы), состав которых утверждается куратором проекта (программы), обеспечивают выполнение работ по проекту (программе) в соответствии с планами и иными документами проекта (программы), указаниями руководителя проекта (программы) и руководителей соответствующих рабочих органов проекта (программы).

21. Решение о привлечении работников структурных подразделений администрации города Пятигорска в проект (программу) в качестве участника принимается совместно руководителем проекта (программы) и руководителем соответствующего структурного подразделения администрации города Пятигорска. 

22. Руководители структурных подразделений администрации города  Пятигорска  несут персональную ответственность за создание благоприятных условий для эффективной проектной деятельности работников и в случае необходимости принимают решение о перераспределении должностной и проектной нагрузки с целью обеспечения эффективной реализации проектов (программ).

III. Обеспечивающие и вспомогательные органы управления

проектной деятельностью

23. Общественно-деловой совет и экспертные группы могут формироваться как по отдельному муниципальному проекту (программе), так и по нескольким муниципальным проектам (программам), а также в целом по направлению.

Общественно-деловой совет

24. Общественно-деловой совет реализует следующие основные функции:

1) участвует в определении основных требований к результатам проекта (программы), показателей эффективности и результативности деятельности руководителей проекта (программы);

2) направляет в проектный комитет заключение на паспорт муниципального проекта (программы);

3) участвует в приемке промежуточных и окончательных результатов проекта (программы) и направляет соответствующие заключения проектному комитету;

4) участвует в организации мониторинга, оценки и иных контрольных мероприятий по проекту (программе);

5) разрабатывает и направляет в проектный комитет, руководителю проекта (программы) рекомендации и предложения по увеличению выгод от проекта (программы), в том числе с учетом открывшихся по ходу проекта (программы) возможностей, а также рекомендации по управлению рисками.

25. Общественно-деловой совет муниципального проекта (программы) формируется куратором проекта (программы) с привлечением представителей общественных и деловых объединений, иных организаций и групп граждан, непосредственно заинтересованных в результатах соответствующего муниципального проекта (программы).

Экспертная группа проекта (программы)

26. Экспертная группа проекта (программы) формируется в целях внешнего экспертного сопровождения реализации проекта (программы).

Экспертная группа проекта (программы) оказывает содействие руководителю проекта (программы) в разработке наиболее эффективных путей достижения целей и результатов проекта (программы), мер реагирования на риски и открывшиеся возможности в разрешении сложных вопросов в содержательной части проекта (программы).

Экспертная группа проекта (программы) готовит заключения о сводном плане проекта (программы), а также представляет проектному комитету и руководителю проекта (программы) предложения по совершенствованию содержательных и технологических решений, а также иные предложения по эффективной реализации проекта (программы).

Заместитель главы администрации 

города Пятигорска, управляющий 

делами администрации города Пятигорска                                     С.П.Фоменко
                                                               Приложение 3
к постановлению администрации

                                                            города Пятигорска

                                                             от ____________ № __________

                                              СОСТАВ

совета при Главе города Пятигорска по проектной деятельности 
	Скрипник Андрей Валериевич
	Глава города Пятигорска, председатель совета; 


	Карпова Виктория Владимировна
	заместитель главы администрации города Пятигорска, заместитель председателя совета; 


	Николаева Юлия Ивановна
	исполняющий обязанности начальника управления экономического развития администрации города Пятигорска, секретарь совета; 




Члены совета

	Бондаренко Олег Николаевич
	первый заместитель главы администрации города Пятигорска;



	Ворошилов Дмитрий Юрьевич
	заместитель главы администрации города Пятигорска; 

	Нестяков Сергей Викторович
	заместитель главы администрации города Пятигорска; 


	Плесникова Инна Тихоновна
	заместитель главы администрации города Пятигорска; 


	Фисенко Виктор Михайлович
	заместитель главы администрации города Пятигорска; 


	Фоменко Сергей Петрович
	заместитель главы администрации города Пятигорска, управляющий            делами администрации города Пятигорска;

	Маркарян Дмитрий Манвелович
	начальник правового управления            администрации города Пятигорска;



	Сагайдак Лариса Дмитриевна
	начальник МУ «Финансовое управление администрации города Пятигорска».


Заместитель главы администрации 

города Пятигорска, управляющий

делами администрации города Пятигорска                                       С.П.Фоменко
Приложение 4

к постановлению администрации

города Пятигорска

от ______________ № ____________

ПОЛОЖЕНИЕ

о совете при Главе города Пятигорска по проектной деятельности
I. Общие положения

1. Совет при Главе города Пятигорска по проектной деятельности (далее - Совет) является постоянно действующим совещательным органом при Главе города Пятигорска и образуется в целях обеспечения эффективной координации деятельности органов местного самоуправления муниципального образования города-курорта Пятигорска и организаций по вопросам осуществления проектной деятельности на территории города-курорта Пятигорска.
2. Совет в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, федеральными конституционными законами, федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Уставом (Основным Законом) Ставропольского края, законами Ставропольского края и иными нормативными правовыми актами Ставропольского края, Уставом муниципального образования города-курорта Пятигорска, нормативными правовыми актами органов местного самоуправления муниципального образования города-курорта Пятигорска, а также настоящим Положением.
3. Функции Совета определяются функциональной структурой системы управления проектной деятельностью на территории города-курорта Пятигорска, утверждаемой постановлением администрации города Пятигорска.
4. Совет для решения возложенных на него функций имеет право:

1) запрашивать и получать в установленном порядке необходимую информацию от органов исполнительной власти края, государственных органов края, органов местного самоуправления муниципального образования города-курорта Пятигорска, научных, образовательных и иных организаций по вопросам, относящимся к компетенции Совета;

2) приглашать в установленном порядке на заседания Совета представителей территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, органов местного самоуправления муниципального образования города-курорта Пятигорска, руководителей и представителей общественных объединений, экспертных сообществ, научных, образовательных и иных организаций для участия в обсуждении вопросов, относящихся к компетенции Совета;

3) заслушивать на заседаниях Совета представителей территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, органов местного самоуправления муниципального образования города-курорта Пятигорска, общественных объединений и организаций при рассмотрении вопросов, относящихся к компетенции Совета;

4) создавать рабочие группы по вопросам, относящимся к компетенции Совета.

II. Порядок формирования и деятельности Совета

5. Совет возглавляет председатель Совета - Глава города Пятигорска.
6. В состав Совета входят председатель Совета, заместитель председателя Совета, секретарь Совета и члены Совета.

Члены Совета принимают участие в его работе на общих началах.
7. Состав Совета утверждается постановлением администрации города Пятигорска.
Делегирование членами Совета своего права на участие в заседаниях Совета иным лицам не допускается.
8. Председатель Совета:

1) осуществляет общее руководство деятельностью Совета;

2) утверждает план работы Совета;

3) председательствует на заседаниях Совета;

4) определяет и утверждает повестку заседаний Совета;

5) определяет время и место проведения заседаний Совета;

6) дает поручения заместителю председателя Совета, членам Совета и контролирует их исполнение;

7) подписывает протоколы заседания Совета и другие документы Совета.
9. В период временного отсутствия председателя Совета его полномочия исполняет заместитель председателя Совета.
10. Секретарь Совета:

1) обеспечивает подготовку материалов к заседаниям Совета;

2) оповещает членов Совета о времени и месте проведения заседаний Совета и о повестке заседаний Совета;

3) ведет протокол заседания Совета и подписывает его;

4) осуществляет текущую организационную работу;

5) осуществляет иные функции по обеспечению деятельности Совета.
11. Заседания Совета проводятся по мере необходимости, но не реже одного  раза  в год.
12. Заседание Совета считается правомочным, если на нем присутствуют не менее половины от общего количества членов Совета.
13. Решение Совета принимается открытым голосованием простым большинством голосов присутствующих на заседании Совета членов Совета. В случае равенства голосов решающим является голос председательствующего на заседании Совета.
14. Решения Совета оформляются протоколом заседания Совета, который подписывается председательствующим на заседании Совета и секретарем Совета.

В случае несогласия с принятым решением каждый член Совета вправе изложить письменно свое мнение, которое подлежит обязательному приобщению к протоколу заседания Совета.
15. Организационно-техническое и информационное обеспечение деятельности Совета осуществляет администрация города Пятигорска.
Заместитель главы администрации 

города Пятигорска, управляющий

делами администрации города Пятигорска                                    С.П.Фоменко
  Приложение 5
к постановлению администрации

города Пятигорска

                                                                    от ____________ № __________

СОСТАВ

муниципального проектного офиса
	Карпова Виктория Владимировна
	заместитель главы администрации города Пятигорска, начальник муниципального проектного офиса;

	Николаева Юлия Ивановна
	исполняющий обязанности начальника управления экономического развития администрации города Пятигорска, заместитель начальника муниципального проектного офиса;

	Барсукова Лариса Васильевна
	заместитель заведующего отдела экономики, прогнозирования, инвестиций и регулирования тарифов управления экономического развития администрации города Пятигорска,                                         секретарь муниципального проектного офиса; 

	Васютина Наталья Алексеевна
	начальник муниципального учреждения «Управление образования администрации города Пятигорска»;

	Гребенюков Андрей Евгеньевич
	начальник муниципального учреждения «Управление имущественных отношений администрации города Пятигорска»;

	Джиоев Андрей Хасанбегович
	начальник муниципального учреждения «Комитет по физической культуре и спорту администрации города Пятигорска»;

	Литвинова Наталья Алексеевна
	начальник муниципального учреждения «Управление культуры администрации города Пятигорска»;

	Маркарян Дмитрий Манвелович
	начальник правового управления администрации города Пятигорска;

	Павленко Тамара Николаевна                                                                                                                                                                                                    
	начальник муниципального учреждения «Управление социальной поддержки населения администрации города Пятигорска»;

	Пантелеев Евгений Сергеевич
	начальник муниципального учреждения «Управление архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства администрации города Пятигорска»;

	Песоцкий Виктор Владимирович
	начальник муниципального учреждения «Управление общественной безопасности администрации города Пятигорска»;

	Сагайдак Лариса Дмитриевна
	начальник муниципального учреждения «Финансовое управление администрации города Пятигорска».


Заместитель главы администрации
города Пятигорска, управляющий делами 

администрации города Пятигорска                                                    С.П.Фоменко

